

**Résidence Les Raguenets
SAINT-GRATIEN (95210)
Réhabilitation de 1373 logements collectifs**

PROGRAMME TRAVAUX

SOMMAIRE

1	PRESENTATION DE L'OPERATION	3
1.1	Présentation du patrimoine à réhabiliter.....	3
2	PROGRAMME TRAVAUX	8
2.1	Menuiseries extérieures et occultations	8
2.2	Sécurité incendie	8
3	BUDGET DE L'OPERATION	8
4	CALENDRIER PREVISIONNEL DE L'OPERATION.....	9
5	ANNEXES	10

PROGRAMME TRAVAUX

Saint-Gratien (95210) - "Résidence LES RAGUENETS"

Réhabilitation de 1373 logements collectifs répartis sur 36 bâtiments

1 PRESENTATION DE L'OPERATION



1.1 Présentation du patrimoine à réhabiliter

a. Localisation de l'opération

- Adresses complètes :
Bâtiment 50 (25 logements) : 31 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 51 (50 logements) : 9,11,13,15,19 BOULEVARD GEORGETTE AGUTTE
Bâtiment 52 (30 logements) : 2 SQUARE GEORGETTE AGUTTE
Bâtiment 53 (30 logements) : 4,6,8 SQUARE GEORGETTE AGUTTE
Bâtiment 57 (30 logements) : 6 RUE MASSENET
Bâtiment 58 (60 logements) : 8,10,12,14,16,18 RUE MASSENET
Bâtiment 59 (30 logements) : 20 RUE MASSENET
Bâtiment 60 (50 logements) : 22,24,26,28,30 RUE MASSENET
Bâtiment 61 (18 logements) : 27 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 62 (20 logements) : 23,25 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 63 (30 logements) : 17,19,21 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 64 (30 logements) : 15 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 65 (60 logements) : 3,5,7,9 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 66 (18 logements) : 1 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 67 (30 logements) : 65,67,69 RUE D'ARGENTEUIL
Bâtiment 68 (32 logements) : 61,63 RUE D'ARGENTEUIL
Bâtiment 69 (40 logements) : 53,55,57,59 RUE D'ARGENTEUIL
Bâtiment 70 (48 logements) : 51 RUE D'ARGENTEUIL
Bâtiment 71 (34 logements) : 29, 31 RUE MARCEL LECAT
Bâtiment 72 (70 logements) : 15,17,19,21,23,25,27 RUE MARCEL LECAT
Bâtiment 73 (30 logements) : 13 RUE MARCEL LECAT
Bâtiment 74 (20 logements) : 11 RUE MARCEL LECAT
Bâtiment 75 (60 logements) : 1,3,5,7, RUE MARCEL LECAT
Bâtiment 79 (20 logements) : 49,51 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
Bâtiment 81 (60 logements) : 2,4 RUE MOQUE SOURIS
Bâtiment 82 (30 logements) : 6,10 RUE MOQUE SOURIS
Bâtiment 83 (39 logements) : 1 RUE DU CLOS SAINT PAUL
Bâtiment 84 (30 logements) : 48 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 85 (25 logements) : 42 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 86 (20 logements) : 38,40 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 87 (24 logements) : 36 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 88 (75 logements) : 22,24,26,28,30,32,34 RUE DES RAGUENETS Bâtiment 89
(78 logements) : 18,20 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 90 (45 logements) : 10,12,14,16 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 91 (24 logements) : 8 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 92 (30 logements) : 2,4,6 RUE DES RAGUENETS
Bâtiment 93 (30 logements) : 32 RUE MASSENET
- Quartier : Les Raguenets

Types d'aire de site

BAT - Bâtiment	22886.2 m²
CIR - Circulation Véhic.	970.83 m²
PKG - Parking	1323.55 m²
STK - Stockage	836.74 m²





Figures : Plan de situation

b. Ensemble immobilier

• Contexte de l'opération :

Construite entre 1964 et 1966 par l'architecte Daniel Michelin pour la SCIC, le grand ensemble des Raguenets compte 1373 logements répartis sur 36 bâtiments de types barres et tours (R+4 à R+10).


Le site a bénéficié d'une réhabilitation entre 2007 et 2014 organisé selon les trois tranches suivantes :

- 1ère Tranche : 290 logements date des travaux : 2009-2010
- 2ème tranche et 3ème tranche : 715 logements date des travaux : 2011-2012
- 4ème tranche : 368 logements date des travaux : 2013-2014

Dans le cadre de ces travaux, l'enveloppe thermique du bâtiment a été traitée, toutefois les menuiseries ont été conservées. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de remplacer les menuiseries de l'ensemble de la résidence.

Il est à noter que le site présente un certain nombre de désordres en façades observés notamment en parties courante d'ITE (fissures, décollement, cloquage) et sur le bardage du dernier niveau (fissuration au droit des rivets) pour lesquels les assurances DO et contractuelles ont été saisies :

- Tranche 2 : La réception date de plus de 10 ans. Une déclaration en DO et une assignation sont en cours
- Tranche 3 : Une déclaration DO et une assignation en contractuel sont en cours.
- Tranche 4 : Un recours est en cours. Une assignation en contractuel est envisagée.



Cette résidence se compose de 1373 logements collectifs répartis dans 36 bâtiments.

Année de construction (achèvement des travaux)	1964						
Ensemble immobilier	1373 logements collectifs						
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Total
	10	190	354	655	115	49	1373
SHAB totale de 94 024 m²							

c. Caractéristiques particulières des bâtiments - Polluants : Amiante, Plombs, HAP, Radon, Insectes, Champignons

AMIANTE :

Des diagnostics amiante sont en cours de réalisation. Stratégie de prélèvement en cours de définition. AMO missionnée par la MOA. Les diagnostics amiante de la première phase se trouvent en annexe.

PLOMB :

Non concerné sur les fenêtres, bâtiment construit en 1960. Des diagnostics plombs seront réalisés sur les parties communes notamment pour les réserves liées à l'ADP-S.

Insectes et champignons (champignons et insectes xylophages) :


Territoire non-cerné par le risque termites

d. Caractéristiques thermiques du bâti – État actuel

L'opération ne dispose pas encore d'étude thermique, cette prestation doit impérativement être intégrée à la présente consultation.

Sur la base de DPE réalisés ces dernières années, le bâti se situerait à l'étiquette énergétique ci-dessous. Ces résultats devront être réinterrogés dans le cadre de l'étude thermique à travers :

- Un calcul de déperdition simulant de manière pertinente les pavillons intégrant Couverture / Parois verticales opaques / Menuiseries / Plancher / Ponts thermiques / Renouvellement d'air / analyse des sources de saturations hygrométriques
 - Calcul des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre
 - Comparaison avec les consommations et coûts réels des locataires
 - Comparaison avec les DPE
- Consommation énergie primaire :
175 kWhEP/m².an (**Etiquette E**)
 - Emission des gaz à effet de serre :
52 kg éqCO2/m².an (**Etiquette D**)



Il est demandé d'atteindre un niveau de performance technico-économique (performance énergie/carbone/coût) réaliste et optimisé avec un gain de performance de 10% sur le Cep.

2 PROGRAMME TRAVAUX

2.1 Menuiseries extérieures et occultations

- Remplacement des menuiseries extérieures
- Remplacement des occultations

2.2 Sécurité incendie

- Mener l'ensemble des actions proposées par Défifeu dans son audit ADP annexé au présent programme travaux

3 BUDGET DE L'OPERATION

Le budget travaux objectif de l'opération s'élève à **5,7 M d'euros HT**

PLANNING DE L'OPERATION	
Désignation MOE	Mars 2025
Remise APS	Avril 2025
Remise APD	Avril 2025
Présentation du programme et projet de DP en mairie	Avril 2025
Dépôt DP	Avril 2025
Remise du PRO/DCE	Mai 2025
Lancement consultation entreprises	Juin 2025
Remise des offres	Juillet 2025
OS travaux	Octobre 2025
Lancement exécution	Février 2026
Réception	Février 2027

Annexe 1 : Plans de la résidence Les Raguenets

Annexe 2 : Audit sécurité

Annexe 3 : Diagnostics amiante – première phase